


1
 Posa della recinzione e 

realizzazione degli accessi

2
 Allestimento servizi igienico 

assistenziali e baraccamenti

3
Realizzazione degli impianti di 

cantiere 

4
Installazione di macchine di 

cantiere varie

5
Montaggio e smontaggio del 

ponteggio metallico

6

Montaggio e smontaggio dei 

parapetti metallici prefabbricati 

anticaduta

7

Demolizione totale a macchina 

della porzione di fabbricato 

esistente

8
Demolizioni a mano del fabbricato 

esistente

9
Smontaggio dell’impianto 

fovoltaico

10
Rimozione del manto di copertura 

in lamiera

11
Rimozione dell'orditura secondaria 

e primaria in legno 

12 Rimozione di tutte le faldalerie

13
Demolizione opere in conglomerato 

cementizio

14 Demolizione di murature e tramezzi

15 Rimozione dei serramenti interni 

16
Rimozione pavimentazioni e 

rivestimenti

17
Taglio e scasso muratura per 

passaggio impianti

18
Realizzazione dello scavo a sezione 

obbligata

19 Rinterri e compattazione del terreno

20 Getto del magrone

21

Realizzazione delle casserature e 

posa del ferro lavorato all’interno 

delle fondazioni

22
Getto del calcestruzzo con 

autobetoniera ed autopompa

23
Disarmo e pulizia delle tavole di 

armatura

24

Realizzazione di casserature e posa 

del ferro lavorato nei pilastri al 

piano terreno.

25
Getto del calcestruzzo con 

autobetoniera ed autopompa

26
Disarmo e pulizia delle tavole di 

armatura
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27

Realizzazione di 

impermeabilizzazione delle 

fondazioni e muri controterra 

(guaina bituminosa)
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28

Movimentazione ed assemblaggio 

di elementi in cls prefabbricato 

(pilastri, travi, tegoli di copertura, 

parete di tamponamento)

29
Posa dei pannelli prefabbricati 

“Lastre Predalles”

30
Esecuzione getto di 

completamento in calcestruzzo

31
Disarmo e pulizia delle tavole di 

armatura

32
Posa dell’orditura in legno 

secondaria

33
Posa del manto di copertura in 

pannelli metallici isolati

34
Realizzazione delle opere di 

lattoneria

35
Realizzazione di comignoli e canne 

fumarie

36
Realizzazione murature di 

tamponamento esterno

37
Posa di canne di esalazione e 

fognarie

38
Realizzazione di divisori interni in 

laterizio tradizionale e REI

39
Posa di falsi telai per serramenti 

interni ed esterni

40 Posa di davanzali e soglie

41

Realizzazione di tracce nei muri e 

nelle solette per la realizzazione di 

impianti tecnologici

42
Posa dell’isolamento esterno a 

cappotto

43
Posa dell’isolamento nel massetto 

della pavimentazione

44
Posa dell’isolamento nelle 

coperture

45

Realizzazione dell’impianto 

idrosanitario con posa delle 

apparecchiature igieniche

46

Realizzazione dell’impianto termico 

tradizionale, solare termico, 

condizionamento e rete gas

47
Realizzazione dell’impianto elettrico 

tradizionale e fotovoltaico

48
Realizzazione dell’impianto 

antincendio
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49
Realizzazione di intonaci interni ed 

esterni a mano o a macchina

50
Realizzazione dell’intercapedine 

aerata

51
Realizzazione del massetto di 

sottofondo

52
Posa di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti 

53
Posa del rivestimento esterno in 

lamiera ondulata

54
Posa di ringhiere e parapetti interni 

ed esterni

55

Posa di serramenti in metallo per 

locali tecnici, di servizio, cantine e 

portoni garages
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56
Posa di serramenti interni ed esterni 

tradizionali e REI

57
Montaggio e fissaggio dei telai di 

sostegno 

58

Applicazione di panelli in 

cartongesso e relativa stuccatura e 

rasatura

59 Realizzazione delle tinteggiature 

interne ed esterne

60
Realizzazione delle tinteggiature 

interne ed esterne

61

Posa in opera di tubazioni in pvc 

per la formazione degli impianti 

elettrici, idrici

62
Posa di tubazione in pvc rigido per 

fognatura

63
Posa in opera di cls di cemento per 

sottofondo e rinfianco tubazioni

64

Realizzazione pozzetti in cls o 

predisposizione di pozzetti 

prefabbricati

65
Smontaggio del ponteggio 

metallico 

66
Smontaggio dei parapetti metallici 

prefabbricati anticaduta

67
Rimozione dei servizi igienico 

assistenziali e baraccamenti

68 Rimozione degli impianti di cantiere 

69
Smontaggio di macchine di 

cantiere varie 

70
Rimozione della recinzione e degli 

accessi
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a 

sett.

47
a 

sett.

48
a 

sett.
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a 
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a 

sett.
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12° MESE11° MESEN. FASE LAVORATIVA

DURATA LAVORI

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5°MESE
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8° MESE 9° MESE 10° MESE6° MESE 7° MESE

16
a 

sett.
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a 

sett.
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sett.
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sett.

21
a 

sett.
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a 

sett.
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