



Comune di Lagnasco

Lavori Pubblici

## **LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI SU SP 137**

Intervento 1 - SP 137 – via Saluzzo

Intervento 2 - SP 137 – via Manta

## **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

### **Cronoprogramma**

Lagnasco, Dicembre 2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

Lavorazioni	giorni																																			
intervento 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
approntamento cantiere	■				■	■					■	■					■	■						■	■						■	■				
sbanramento banchina		■			■	■					■	■						■	■					■	■						■	■				
posa cordoli marciapiede		■	■		■	■					■	■						■	■					■	■						■	■				
rete scarico acque piovane			■		■	■					■	■						■	■					■	■						■	■				
sottofondo marciapiede				■	■	■	■				■	■						■	■					■	■						■	■				
posa cordoli isola centrale					■	■		■			■	■						■	■					■	■						■	■				
fresatura					■	■			■		■	■						■	■					■	■						■	■				
asfaltatura					■	■			■	■	■							■	■					■	■						■	■				
posa transenne parapetonali					■	■					■	■		■	■			■	■					■	■						■	■				
tracciatura segnaletica orizzontale					■	■					■	■				■		■	■					■	■						■	■				
posa segnaletica verticale					■	■					■	■						■	■					■	■						■	■				
pulizia finale					■	■					■	■				■		■	■					■	■					■	■					
intervento 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
approntamento cantiere					■	■					■	■						■	■	■				■	■						■	■				
sbanramento banchina					■	■					■	■						■	■		■			■	■						■	■				
intubazione fosso					■	■					■	■						■	■			■			■	■					■	■				
rete scarico acque piovane					■	■					■	■						■	■				■	■							■	■				
posa cordoli marciapiede					■	■					■	■						■	■				■	■		■					■	■				
sottofondo marciapiede					■	■					■	■						■	■					■	■			■			■	■				
abbattimento barriere architettoniche					■	■					■	■						■	■					■	■		■	■			■	■				
posa cordoli isola centrale					■	■					■	■						■	■					■	■			■			■	■				
fresatura					■	■					■	■						■	■					■	■				■	■						
asfaltatura					■	■					■	■						■	■					■	■			■			■	■		■		
posa transenne parapetonali					■	■					■	■						■	■					■	■						■	■		■		
tracciatura segnaletica orizzontale					■	■					■	■						■	■					■	■						■	■			■	
posa segnaletica verticale					■	■					■	■						■	■					■	■						■	■				■
pulizia finale					■	■					■	■						■	■					■	■					■	■					■